

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Ялutorовского района

 Л.А. Цыганкова

« 09 » 01 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Муниципального
опорного центра Ялutorовского района

 / Д.С. Толстых

« 09 » 01 2025 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности муниципального опорного центра
дополнительного образования детей

Ялutorовского района

(наименование муниципального образования)

на 2025 год

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей и взрослых (МОЦ)				
1.1.	Анализ деятельности МОЦ за 2025 год	Отчет	Декабрь	Руководитель МОЦ
1.2.	Разработка и утверждение плана деятельности МОЦ ДОД на 2025 год	План работы МОЦ	Декабрь	Руководитель МОЦ;
1.3.	Семинар-практикум «Разработка и обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ»	Методические рекомендации по разработке программ пришкольных лагерей (февраль) Методические рекомендации по актуализации программ ДО на новый учебный год (август)	Февраль, август	Руководитель МОЦ
1.4.	Заключение соглашений о сотрудничестве с образовательными и научными организациями, социальными партнерами о совместной деятельности по направлениям работы МОЦ, о реализации ДООП	Реестр соглашений	Август	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
1.5.	Организация проведения встреч методического совета МО по отдельному плану (приложение №1 к плану мероприятий МОЦ)	План работы методического совета МО	Январь	Руководитель МОЦ

1.6.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном	Информация о деятельности	Ежемесячно	Руководитель МОЦ
------	---	---------------------------	------------	------------------

	сайте муниципалитета, в социальных сетях, СМИ	МОЦ		Отв. специалисты МОЦ
1.7.	Мониторинг программ ДО, реализуемых на территории МО	Перечень программ ДО (в том числе программ ПОДО), численность обучающихся в разрезе каждой программы	2 раза в год: до 01.07.2025 до 25.12.2025	Руководитель МОЦ
2. Мероприятия по реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
2.1.	Реализация системы ПФДО в МО.	Информация на официальных сайтах в т.ч. МОЦ, ОДО, в СМИ	Сентябрь-май	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по ПФДО в МО	Информация на официальных сайтах в т.ч. МОЦ, ОДО, в СМИ	Апрель-август	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
2.3.	Оказание консультационной помощи по вопросам функционирования АИС "Дополнительное образование и спорт", Навигатора дополнительного образования Тюменской области.	Совещание с педагогами ДО ответственными за размещение информации в АИС «ДО и С», в навигатор дополнительного образования Тюменской области	Апрель	Начальник МПИС; Руководитель МОЦ
2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ в МО (далее – НОК)	Разработка НПА по НОК	Апрель-август	Руководитель МОЦ
2.5.	Организация проведения анкетирования родителей на предмет удовлетворенности качества предоставления ДО в МО	Ежеквартальный анализ анкетирования	Ежеквартально	Руководитель МОЦ
2.6.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МАУ ДО «Спортивная школа Ялуторовского района»	Внедрение ПФДО МАУ ДО «Спортивная школа Ялуторовского района»	Апрель-август	Отв. специалисты МОЦ, Отв. специалисты спортивной школы
2.7.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО	Отчет	Декабрь	Руководитель МОЦ
3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов практиков из реального сектора экономики и из других сфер, не имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Информация на сайтах, в СМИ	По плану РМЦ и ЗОЦ	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ,

				УО МО
3.2.	Организация и проведение муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»	Банк лучших программ ДО	В соответствии с Положением конкурса	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ УО МО
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	Участие педагогов ДО в региональных этапах конкурса «Сердце отдаю детям»	В период подготовки к региональным этапам	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.4.	Семинар-практикум для педагогических работников ДО с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших педагогических практик "Трансляция передового опыта участия в конкурсах профессионального мастерства педагогических работников ДО»	Повышение профмастерства. Банк данных лучших практик МО	Январь	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.5.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	По плану РМЦ	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечение в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе организаций спорта, культуры, общественных организаций				
4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе организаций спорта, культуры, общественных организаций (в соответствии с «дорожной картой МО)	Разработка и реализация ДОП в сетевой форме	Май-август	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
4.2.	Организация по повышению эффективности системы дополнительного образования района через проведение совместной деятельности с учреждениями культуры	Организация совместных творческих проектов (концертная деятельность, творческие конкурсы)	В течении года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты культуры
4.3.	Проведение семинара «Дополнительное образование детей: новые вызовы, ориентиры и задачи развития»	Семинар	Декабрь	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)				
5.1.	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся организаций, осуществляющих обучение по ДОП.	Реестр (база)наставников и наставляемых	Сентябрь	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
5.2.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспече-	Внедрение моделей доступности ДОД в сельской местности	В течении года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты

	ния доступности дополнительного образования для детей из сельской местности	МО		МОЦ, УО МО
5.3.	Проведение семинара «Модель наставничества в практике работы с одаренными детьми»	Семинар	Август	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
6.1.	Наполнение регионального Навигатора по дополнительным общеобразовательным программам. Мониторинг наполнения Навигатора ДО в МО	Анализ наполнения Навигатора ДО	Ежемесячно	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
6.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	Ежемесячно	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
6.3.	Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия по внедрению Навигатора, руководителей образовательных организаций по работе с муниципальным сегментом Навигатора дополнительного образования	Консультации по телефону	Ежемесячно	Отв. специалисты МОЦ
7. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки				
7.1.	Утверждение плана МОЦ на 2026 г. и размещение его на сайте учреждения	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	Январь	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
7.2.	Проведение информационной работы в образовательных организациях, средствах массовой информации, информационно телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте, стендах по информированию семей о персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в территориях	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года	Отв. специалисты МОЦ, УО МО

ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения
Ялutorовского района
(наименование муниципального образования)
на 2025 год

№ пп	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Семинар-практикум "Трансляция передового опыта участия в конкурсах профмастерства педагогических работников ДО»	Январь	Руководитель МОЦ
2.	Семинар-практикум «Разработка и обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ»: - программы пришкольных лагерей (февраль) - программы ДО на новый учебный год (август)	Февраль, август	Руководитель МОЦ
3.	Консультационное совещание по своевременной актуализации информации в АИС "Дополнительное образование и спорт", Навигатора дополнительного образования Тюменской области.	Апрель	Руководитель МОЦ
4.	Семинар «Модель наставничества в практике работы с одаренными детьми»	Август	Руководитель МОЦ
5.	Семинар «Дополнительное образование детей: новые вызовы, ориентиры и задачи развития»	Декабрь	Руководитель МОЦ